Cronograma de Atividades – Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Etapa	Atividade	Período	Duração	Status	Observações
1	Levantamento e documentação de requisitos	14/05 - 17/05	3 dias	Concluído	Funcionalidades, regras do sistema
2	Proposta de custos do sistema	17/05 – 18/05	1 dias	Concluído	Custos de equipe, ferramentas, etc.
3	Criação das interfaces (protótipos visuais em Figma ou HTML+CSS)	20/05 – 22/05	2 dias	✓ Concluído	Telas do sistema
4	Modelagem: Casos de Uso e Diagramas de Atividades	22/05 – 24/05	2 dias	☑ Concluído	Diagramas UML (casos de uso + fluxos)
5	Desenvolvimento do protótipo funcional (Python)	25/05 – 27/05	3 dias	Concluído	CRUD, login, gerenciamento de livros
6	Elaboração e entrega do cronograma	31/05	1 dia	Concluído	Documento atual
7	Revisão final e montagem da apresentação do projeto	01/06 — 03/06	3 dias	Concluído	Slides, revisão de entregáveis "subindo para o github"